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Bakgrunn:

Mal:

Effekt:

CRONNBOKS.NO

ENERGY
CAMP

Industrien forbruker ca 80 TWh/ar

— energikostnad ca 16 Mrd/ar

Fortsatt betydelig potensial for energieffektivisering
Energieffektivisering = Reduserte klimautslipp

Oppna 10 TWh i energieffektivisering innen 2020
Reduserte energikostnader pa 2 Mrd/ar

@ke industriens bidrag til nasjonale klimamal

Gjgre norsk industri til verdens mest energieffektive
@kt lannsomhet for bedriftene

God miljgprofil, sikre og attraktive arbeidsplasser
Utnytte forretningsmulighetene pa kort og lang sikt



Lasning: Frivillige forpliktende avtaler - energiledelse

Planlagt: @ Finansiere opp prosjektet
(pr 17.6) @ Forankre prosjektet | samarbeidsavtalen mellom
ENOVA og Norsk Industri
O Engasjere en prosjektleder  Rev. termin: 15.7.09
@ Kvalitetsikre faktagrunnlag Rev. termin: 1.10.09

Status: 15.6.09, signert intensjonsavtale mellom ENOVA,
Norsk Industri, Fagforbundet Industri og Enerqgi

Videre: Avtaleverket operativt innen sommer 2010
Implementere ESD direktivet, handlingsplaner



Lasning: Teknologiutvikling & finansiering - Energieffektivering

Planlagt: @ Presentere prosjektet pd Energiuka

(pr 17.6) @ Verifisere faktagrunnlaget
@ Finansiere opp prosjektet
O Engasjere en prosjektleder  Rev. Termin: 15.7.09
O Detaljere prosjektet Rev. termin: 1.10.09

Status: Teknisk/gkonomisk potensial kartlagt, bl.a
varme->el potensial pa 1-2 TWh v.hj.a ny teknologi

Videre: Realisere forbildeprosjekter innen 2011
Koordinere aktivitetene med CREATIVE-prosjektet



Lasning: Tankesmien "EnergiRebEL”- bruk av strategiske
Innovasjonsprosesser — energisystem 2030

Planlagt: Oldentifisere deltakere Rev. termin: 1.12.00
@ Finansiere opp prosjektet
() Gjennomfgart farste samling  Rev. termin: 1.12.09

Status: Dialog med Enova er opprettet
Prosjektskisse er utformet
Interim prosjektorganisasjon opprettet

Videre: Avklare mandat og finansiering
Revidere prosjektplanen









HENTE ENERGIEN | BAKKEN DER BY GGET STAR
- Valgt pilotprog ekt (Dregsrudbekken, Asker)
- Etablert sammarbeid med prog ektgruppe/eier

- Valgt konsept for energiproduserende |asning

Energitesten: Tas videre av RIF

Hvite sertifikater: Spilt inn til Lavenergiutvalget
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Mal og milepeeler:

- Etablere sammarbeid med borrentrepengr (Oljebransjen?)
- Verfisere teknologi og kostnader
- Pilotprosjekt dypborring for nybygg eller eksisterende bygg
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Prosjektet skal viderefgres pa fglgende mate, og kommende mal
og milepeler er:

» Etablere en styringsgruppe( forlenge Grgnn boks gruppen) -
innen august 2009

« Finansiere en prosjektgruppe i 3 ar- innen oktober 2009;
Prosjektgruppen er villig til & dekke egeninnsats.
Finasieringsbehov beregnes til Kr. 1 mill. Kr.

» Etablere 3 konverteringsprosjekter med oppstart i 2009. Stgtte
10-20 MNOK, Gjennomfgring i 2010.
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Forsyne nye felt i Norskehavet
med fornybar strgm fra land

3 TWh/ar, 350 MW el fra land
- 1.5 mill tonn CO,, per ar
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Nye investeringer og nettutvikling
som ogsa er malet med endringer i Energiloven!
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Antall biler

200 000

plugg inn-
bileri 2020
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